Časový týdenní harmonogram na stavbu: ,,Vodovodní přípojky v obci Střevač a Nadslav“

Harmonogram firmy Stavoka Kosice a. s. 12.04. 2023

ROK		2023																																										
MĚSÍC		03/2023			04/2023					05/2023				06/2023				07/2023					08/2023				09/2023				10/2023					11/2023				12/2023				
TÝDEN		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Vodovodní přípojky v obci Střevač a Nadslav	Nadslav řad Z6																																											
	Nadslav řad Z4																																											
	Nadslav řad Z5																																											
	Střevač řad Z																																											
	Střevač řad Z3																																											
	Střevač řad Z2																																											
	Střevač řad Z1a																																											
	Střevač řad Z1b																																											
	Střevač řad Z1																																											
	Celozávodní dovolená																																											
	Střevač řad Z1c																																											
	Opravy komunikací, asfaltování, úklid staveniště																																											